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Контрольно-счетный орган

Ольховского муниципального района

(КСО Ольховского муниципального района)

____________________________________________________________________________________________________
	
	
	
	


 Отчет по контрольному мероприятию по
«проверке законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных в виде субсидий на развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования (за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования» за 2022 год и 1 квартал 2023 года»

	с. Ольховка
	
	
	от 03  июля   2023 года


На основании удостоверений от 21.04.2023г., выданных председателем Контрольно-счетного органа Ольховского муниципального района (далее - КСО) Донченко Е.А., в соответствии с приказом КСО от 21.04.2023г. № 14 председателем КСО Донченко Е.А. проведены  контрольные мероприятия «проверке законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных в виде субсидий на развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования (за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования» за 2022 год и 1 квартал 2023 года».

Проверяемый период: 2022год и 1 квартал 2023 года.

Мероприятие проведено с 02.05.2023г. по 28.06.2023г.
По результатам проверки оформлено 9 актов проверки (Муниципального дошкольного образовательное учреждение Солодчинский детский сад, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гусевская средняя школа, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Рыбинская средняя школа, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Липовская средняя школа, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Зензеватская средняя школа, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Каменнобродская средняя школа, Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Солодчинская средняя школа).  
                                                    Введение
 В целях проверке законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных в виде субсидий на развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования (за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности) в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» государственной программы «Развитие образования», в соответствии с постановлением  администрации Волгоградской области №574-п от 30.10.2017г. «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области».

Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета, заключены комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области (далее - Комитет Образования) с администрацией Ольховского муниципального района, объем субсидии, направляемой на реализацию мероприятия за 2022год:

- на приобретение и замену оконных блоков, и выполнение необходимых для этого работ в зданиях общеобразовательных организациях Волгоградской области общий объем бюджетных ассигнований в 2022 году составил 991836рублей 74 копейки.

          - на приобретение и замену осветительных приборов, а также на выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организациях Ольховского муниципального района Волгоградской области  общий объем бюджетных ассигнований в 2022 году составил 1052631 рублей 58 копейки.  

- на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организациях Ольховского муниципального района Волгоградской области объем бюджетных ассигнований в 2022 году составил 5263157рублей 90 копейки.  

           - на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в  муниципальных образовательных организациях Ольховского муниципального района Волгоградской области общий объем бюджетных ассигнований в 2022 году составил 1052631рублей 58 копейки. 

 - на создание условий для занятий физической культурой и спортом общий объем бюджетных ассигнований в 2022 году составил 1472197рублей 00 копейки.  
На момент проведения проверки за 1 квартал 2023года расходование средств отсутствует.
Итоги проверки

1. Приобретение и замену оконных блоков, и выполнение необходимых для этого работ в зданиях общеобразовательных организациях Волгоградской области.

В соответствии с постановлением  администрации Волгоградской области №574-п от 30.10.2017г. «Об утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие образования в Волгоградской области» (далее - Постановление №574-п) Постановлением Администрации Ольховского муниципального района утвержден «Порядок расходования в 2022году средств бюджета Ольховского муниципального района, источником финансового обеспечения, которых является субсидия из областного бюджета на приобретение и замену оконных блоков, и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организациях Ольховского муниципального района Волгоградской области» №131 от 28.02.2022года (далее – Постановление  №131 от 28.02.2022г.)

На основании Постановление №574-п от 30.10.2017года, Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области с Администрацией Ольховского муниципального района заключил соглашение на предоставление субсидии из областного бюджета  на приобретение и замену оконных блоков, и выполнение необходимых для этого работ в зданиях общеобразовательных организациях Волгоградской области №70980-22 от 18.02.2022год (далее - соглашение №70980-22 от 18.02.2022г.).
       Согласно пункта 2.1  соглашение №70980-22 от 18.02.2022г. общий объем бюджетных ассигнований в 2022 году составил 991836рублей 74 копейки.  

        На основании  пункта 2.2  соглашение №70980-22 от 18.02.2022г. размер субсидии из областного бюджета «Уровня софинансировани, равного 98% составляет в 2022 году не более 972000рублей 00 копеек».

Согласно приложения №4 к соглашению №70980-22 от 18.02.2022года перечень образовательных учреждений, в которых планируется замена оконных блоков и необходимых для этого работ в 2022году:
	№

п/п
	Наименование образовательной организации
	Адрес местонахождения

	1
	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение « Гусевская средняя школа» Ольховского муниципального района Волгоградской области
	403662, Волгоградская область, Ольховский район, с. Гусевка, ул. Специалистов, д.1а

	2
	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение « Зензеватская средняя школа» Ольховского муниципального района Волгоградской области
	403672, Волгоградская область, Ольховский район, с. Зензеватка, ул. Октябрьская, д.1


       На основании приложения №2 Постановления  №131 от 28.02.2022г  «Распределение средств бюджета Ольховского муниципального района, источником финансового обеспечения, которых является субсидия из областного бюджета на приобретение и замену оконных блоков, и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организациях Ольховского муниципального района Волгоградской области»  распределены:
	№

п/п
	наименование образовательного учреждения
	средства областного бюджета

 ( руб.)
	средства районного бюджета

 ( руб.)
	Всего

 ( руб.)

	1
	МКОУ Гусевская СШ
	300000,00
	6122,45
	306122,45

	2
	МКОУ Зензеватская СШ
	672000,00
	13714,29
	685714,29

	
	
Итого
	972000,00
	19836,74
	991836,74


В бюджете района расходование средств предусмотрено в рамках муниципальной программы «Ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений Ольховского муниципального района на 2019-2023годы» утвержденной постановлением администрации Ольховского муниципального района №649 от 28.09.2018г. и с изменениями в программу  от 17.11.2021 №874, от 14.02.2022 №97, от 18.10.2022 №742.

         На основании приложения №1 «Справочная таблица по направлению финансирования»  к постановлению от 14.02.2022 №97 и к постановлению 18.10.2022 №742 распределение средств по объектам финансирования предусмотрено:

	№

п/п
	наименование образовательного учреждения
	средства областного бюджета

 (тыс. руб.)
	средства районного бюджета

 (тыс. руб.)
	Всего

 (тыс.руб.)

	1
	МКОУ Зензеватская СШ
	300,0
	6,2
	306,2

	2
	МКОУ Гусевская СШ
	672,0
	13,8
	685,8

	
	
Итого
	972,0
	20,0
	992,0


Объемы финансирования отраженные в муниципальной программе 

«Ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений Ольховского муниципального района на 2019-2023годы» утвержденной постановлением администрации Ольховского муниципального района с изменениями в программу  от 17.11.2021 №874, от 14.02.2022 №97, от 18.10.2022 №742, не соответствуют объемам, отраженным в Постановление  №131 от 28.02.2022года, завышен по районным средствам на 163,26руб. 

           Постановление  №131 от 28.02.2022года является основным и неотъемлемым условием для предоставления субсидии согласно пункта 3.2. соглашение №70980-22 от 18.02.2022г.
         Денежные средства областного бюджета, поступившие на счет главного распорядителя бюджетных средств – отдел образования и молодежной политики Администрации  Ольховского муниципального района (КБК 91320229999050000150):

- платежным поручением №501361 от 07.07.2022г. в сумме 849660,00 руб.,

- платежным поручением  №575903 от 29.07.2022г. в сумме 122220,00 руб.,

- платежным поручением №672740 от 01.09.2022г. в сумме 120,00 руб.

1.1 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гусевская  средняя школа» Ольховского муниципального района Волгоградской области осуществляет свою деятельность на основании Устава, зарегистрированного приказом Отдела по образованию и молодежной политики Администрации  Ольховского муниципального района №330 от 12.12.2019 года и является муниципальным казенным образовательным учреждением, реализующим основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего  образования.

             Отделом образования и молодежной политики Администрации  Ольховского муниципального района, были направлены с КБК 913070231001S0980244 на лицевой счет получателя бюджетных средств 03293D05370:

-15.07.2022 на сумму 549780,00руб.,

-18.07.2022 на сумму 11220,00руб.,

-04.08.2022 на сумму 124714,29руб.

Руководством МКОУ Гусевская СШ  произведено использование средств районного и областного бюджетов на следующие цели: 

  1. Приобретение оконных блоков:  

·  С Обществом с ограниченной ответственностью «Группа компании «МАКС» заключен договор поставки продукции  №19 от 03.06.2022г.  на поставку и передачу оконных блоков (22 штуки) на сумму 561000,00 руб.

2. Осуществление работ по замене оконных блоков:
·  С Обществом с ограниченной ответственностью «Группа компании «МАКС» заключен муниципальный контракт №20 от 03.06.2022г. на выполнение замены оконных блоков и необходимых для этого работ  на сумму 124714,29 руб.

Исполнение на отчетную дату составило  685714,29 руб. или  100 %.  

Объем средств бюджета Волгоградской области направленных и использованных МКОУ Гусевская СШ в 2022 году в сумме 672000,00 руб. или 100%.

Объем средств бюджета Ольховского муниципального района направленных и использованных МКОУ Гусевская СШ в 2022 году в сумме 13714,29 руб. или 100%.

Проверкой использования бюджетных средств, направленных на реализацию мер на приобретение и замену оконных блоков, и выполнение необходимых для этого работ в здании МКОУ Гусевская СШ в 2022 году на основании соглашение №70980-22 от 18.02.2022года  нарушения не выявлены. 

Проверкой исполнения заключенных контрактов и объемов выполненных работ   установлено следующее:

1. По договор №19 от 03.06.2022года с ООО «Группа компании «МАКС» МКОУ Гусевская СШ приняты товар на сумму 561000,00 рублей по товарная накладная №102 от 21.06.2022 на поставку 22штук оконных блоков по цене 25500,00руб. на сумму 561000,00руб.

Проверкой соблюдения Поставщиком срока поставки товара:

Срок поставки товара договор №19 от 03.06.2022г 10 рабочих дней после подписания договора. Фактически согласно товарная накладная №102 от 21.06.2022, товар поставлен с задержкой на 2 дня.

Требование по оплате неустойки Поставщику от МКОУ Гусевская СШ не предъявлялось, согласно пояснительной записки директора МКОУ Гусевская СШ (от 15.06.2023года №01.28/66)  поставщик предупредил о задержки товара в связи с болезнью водителя.

Проверкой соблюдения сроков оплаты по договору №19 от 03.06.2022г. установлено следующее:

Оплата поставки товара произведена в полном объеме в сумме 561000,00 рублей платежными поручениями от 15.07.2022 №342014 на сумму 549780,00 руб. (областные средства), от 18.07.2022 №349725 на сумму 11220,00 руб.(районные средства). 

Пунктом 2.3 договора установлено, что «оплата производится в безналичном порядке в течение 15 рабочих дней после подписания актов выполненных работ».

Оплата осуществлена МКОУ Гусевская СШ  15.07.2022 и 18.07.2022г, т.е. на 3 и 4 рабочих дня позже установленного срока, по причине несвоевременного перечисления субсидии Отделом образования и молодежной политики Администрации  Ольховского муниципального района на лицевой счет МКОУ Гусевская СШ. Согласно выписке из лицевого счета 03293D05370 денежные средства в сумме 549780,00 рублей поступили 15.07.2022 и в сумме 11220,00руб. 18.07.2022г. Требования по оплате неустойки Поставщиком  к МКОУ Гусевская СШ не предъявлялись, что подтверждено пояснительной записки директора МКОУ Гусевская СШ от 15.06.2023года №01.28/66.

2. По муниципальному контракту №20 от 03.06.2022года с ООО «Группа компании «МАКС» МКОУ Гусевская СШ выполнение работ по замене оконных блоков на сумму 124714,29 рублей по акту приемке выполненных работ №0146 от 25.07.2022г.

Проверкой соблюдения подрядчиком срока выполнения работ:

Срок оказания работ по контракту №20 от 03.06.2022г  дата начало работ с 03.06.2022 по 04.08.2022 года. Фактически работы выполнены 25.07.2022года.

Проверкой соблюдения сроков оплаты по контракту №20 от 03.06.2022г. установлено следующее:

Оплата работ произведена в полном объеме в сумме 124714,29 рублей  от 04.08.2022 платежное поручение №434621 в полном объеме.

Пунктом 4.3 договора установлено, что «по безналичному расчету перечисляет 100% стоимость выполненных работ после подписания актов выполненных работ».

Оплата осуществлена МКОУ Гусевская СШ  04.08.2022г, т.е. на 7 рабочих дня позже установленного срока, по причине несвоевременного перечисления субсидии из областного бюджета 29.07.2022года и Отделом образования и молодежной политики Администрации  Ольховского муниципального района на лицевой счет МКОУ Гусевская СШ. Согласно выписке из лицевого счета 03293D05370 денежные средства в сумме 124714,29 рублей поступили 04.08.2022года (из них 122220,00руб. областные средства и 2494,29руб. районные средства). Требования по оплате неустойки Подрядчиком к МКОУ Гусевская СШ не предъявлялись, что подтверждено пояснительной записки директора МКОУ Гусевская СШ от 15.06.2023года №01.28/66.

Приобретенные оконные блоки приняты к бухгалтерскому учету по счету 110534344 по журналу операций №7 в июле 2022года  в количестве 22штук на сумму 561000,00рублей. 

Оконные блоки трехстворчатые поворотно-откидные стеклопакеты с  москитной сеткой, замена произведена в помещениях учреждения:

- столовая -6шт.,

-кабинет технологии -3шт.,

-кабинет немецкого языка -2шт.,

-Мастерская -4шт.,

-библиотека-2шт.,

-кабинет математики-2шт.,

-кабинет музыки -3шт.

В ходе монтажа оконных блоков внутри помещения установлены подоконники, оконные откосы облицованы пластиковыми панелями,  снаружи металлические водоотливы. 

Для приемки выполненных работ была создана комиссия по приемке товаров, работ, услуг для нужд МКОУ Гусевская СШ из работников учреждения (приказ №03 от 10.01.2022года).
Проведенные работы по установке оконных блоков по бухгалтерскому учету по счету 140120225 по журналу операций №4 в августе 2022года  списаны на расходы учреждения по содержанию имущества в сумме 124714,29рублей.

Вывоз мусора осуществлялся подрядчиком самостоятельно.

1.2 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Зензеватская  средняя школа» Ольховского муниципального района Волгоградской области осуществляет свою деятельность на основании Устава, зарегистрированного приказом Отдела по образованию и молодежной политики Администрации  Ольховского муниципального района №267 от 18.11.2020 г. и является муниципальным казенным образовательным учреждением, реализующим основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего  образования.

       Отделом образования и молодежной политики Администрации  Ольховского муниципального района, были направлены с КБК 913070231001S0980244 на лицевой счет получателя бюджетных средств 03293D05390:

-15.07.2022 на сумму 299880,00руб.,

-18.07.2022 на сумму 6120,00руб.,

-06.09.2022 на сумму 122,45руб.

Руководством МКОУ Зензеватская СШ  произведено использование средств районного и областного бюджетов на следующие цели: 

1. Замена оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ

· С Обществом с ограниченной ответственностью «ТСК Домокомплект» заключен контракт на замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ  №18/22 от 30.05.2022года  на замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ на сумму 306000,00 руб.

· С Индивидуальным предпринимателем Бабайкиной Светланой Николаевной  заключен договор розничной купли-продажи №22/22 от 24.08.2022года на покупку товара, на сумму 122,45 руб.

Исполнение на отчетную дату составило  306122,45 руб. или  100 %.  

Объем средств бюджета Волгоградской области направленных и использованных МКОУ Зензеватской СШ в 2022 году в сумме 300000,00 руб. или 100%.

Объем средств бюджета Ольховского муниципального района направленных и использованных МКОУ Зензеватской СШ в 2022 году в сумме 6122,45 руб. или 100%.

Проверкой использования бюджетных средств, направленных на реализацию мер на приобретение и замену оконных блоков, и выполнение необходимых для этого работ в здании МКОУ Зензеватская СШ в 2022 году на основании соглашение №70980-22 от 18.02.2022года  нарушения не выявлены. 

Проверкой исполнения заключенных контрактов и объемов выполненных работ   установлено следующее:

1. По контракт на замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ  №18/22 от 30.05.2022г. с ООО «ТСК «Домокомплект» МКОУ Гусевская СШ приняты работы на сумму 306000,00 рублей по акту о приемке выполненных работ №3 от 23.06.2022года.

Проверкой соблюдения Поставщиком срока поставки товара:

Срок выполнения работ  контракта на замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ  №18/22 от 30.05.2022г  до 18 июля 2022года. Фактически согласно акта о приемке выполненных работ №3 от 23.06.2022года.

Проверкой соблюдения сроков оплаты по контракт на замену оконных блоков и выполнение необходимых для этого работ  №18/22 от 30.05.2022г. установлено следующее:

Оплата поставки товара произведена в полном объеме в сумме 306000,00 рублей оплата произведена 15.07.2022 платежным поручением  №342015 в сумме 299880,00 руб. (областные средства) и 18.07.2022г. платежным поручением  №349726 в сумме 6120,00 руб.(районные средства).

Пунктом 4.3 договора установлено, что «по безналичному расчету на расчетный счет Подрядчика 100% стоимости выполненных работ после подписания акта выполненных работ…».

Оплата осуществлена МКОУ Зензеватская СШ  15.07.2022г., т.е. на 15  и 16 рабочих дня позже установленного срока, по причине несвоевременного перечисления субсидии из областного бюджета 07.07.2022года и Отделом образования и молодежной политики Администрации  Ольховского муниципального района на лицевой счет МКОУ Зензеватская СШ. Согласно выписке из лицевого счета 03293D05390 денежные средства в сумме 299880,00рублей поступили 15.07.2022года (областные средства)  и в сумме 6120,00рублей поступили 18.07.2022года (районные средства). Требования по оплате неустойки Подрядчиком  к МКОУ Зензеватская СШ не предъявлялись, что подтверждено пояснительной запиской директора МКОУ Зензеватская СШ Ежовой Анной Валентиновной от 20.06.2023года №01- 09/445.
1. По Договору розничной купли-продажи №22/22 от 24.08.2022года с  ИП Бабайкина С.Н. МКОУ Зензеватской СШ приобретена ручка для оконного блока на сумму 122,45 рублей по товарной накладной №65 от 24.08.2022года.

Проверкой соблюдения Поставщиком срока поставки товара:

Срок поставки   товара Договору розничной купли-продажи №22/22 от 24.08.2022года, день покупки товара. Фактически согласно товарной накладной №65 от 24.08.2022года.

Проверкой соблюдения сроков оплаты по Договору розничной купли-продажи №22/22 от 24.08.2022года установлено следующее:

Оплата поставки товара произведена в полном объеме в сумме 122,45 рублей оплата произведена 06.09.2022 платежным поручением  №609305 в сумме 122,45 руб. (областные средства- 120,00руб. и 2,45руб. районные средства).

Пунктом 2.4.2 договора установлено, что «покупатель оплачивает 100% по факту покупки… в течение 30 рабочих дней после подписания товарной накладной.

Приобретенная ручка для оконного блока  принята к бухгалтерскому учету по счету 110536346 по журналу операций №7 в сентябре 2022года  в количестве 1шт. на сумму 122,45рублей.

Для приемки выполненных работ по замене оконных блоков была создана комиссия из работников учреждения и специалиста ООО «ТСК «Домокомплект» (приказ №136-од-1 от 01.06.2022года).

Проведенные работы по замене оконных блоков и из установки по бухгалтерскому учету по счету 140120225 по журналу операций №4 в июле 2022года  списаны на расходы учреждения по содержанию имущества в сумме 306000,00рублей.

Установлены оконные блоки трехстворчатые поворотно-откидные стеклопакеты с  москитной сеткой 4 штуки, оконные блоки трехстворчатые глухие 6 штук, оконный блок двухстворчатый 1 штука, замена произведена в помещениях учреждения:

- библиотека-2шт.,

-кабинет технологии -5шт.,

- кабинет секретаря -1 шт.,

-кабинет информатики -3шт.

В ходе монтажа оконных блоков внутри помещения установлены подоконники, оконные откосы облицованы пластиковыми панелями,  снаружи металлические водоотливы. 

Вывоз мусора осуществлялся подрядчиком самостоятельно.

2 Приобретение и замену осветительных приборов, а также на выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организациях Ольховского муниципального района Волгоградской области.  
В соответствии с Постановление №574-п от 30.10.2017года Постановлением Администрации Ольховского муниципального района утвержден «Порядок расходования в 2022году средств бюджета Ольховского муниципального района, источником финансового обеспечения, которых является субсидия из областного бюджета на приобретение и замену осветительных приборов, а также на выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организациях Ольховского муниципального района Волгоградской области» №414 от 26.05.2023года (далее – Постановление  №414 от 26.05.2023г.).

На основании Постановление №574-п от 30.10.2017года, Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области с Администрацией Ольховского муниципального района заключил соглашения на предоставлении субсидий из областного бюджета  на приобретение и замену осветительных приборов, а также на выполнение необходимых для этого работ в зданиях общеобразовательных организациях Волгоградской области №71840-22 от 01.02.2020год (далее - соглашение №71840-22 от 01.02.2020год). Дополнительное соглашение к «соглашению на предоставлении субсидий из областного бюджета  на приобретение и замену осветительных приборов, а также на выполнение необходимых для этого работ в зданиях общеобразовательных организациях Волгоградской области №71840-22 от 01.02.2020год» от 01.02.2022года №71840-22/2 (далее – дополнительное соглашение №71840-22/2 от 01.02.2022г.). 

        Согласно пункта 1.3.1 дополнительного соглашения №71840-22/2 от 01.02.2022года общий объем бюджетных ассигнований в 2022 году составил 1052631 рублей 58 копейки.  

        На основании  пункта 1.3.2  дополнительного соглашения №71840-22/2 от 01.02.2022года размер субсидии из областного бюджета «Уровня софинансировани, равного 95% составляет в 2022 году не более 1000000рублей 00 копеек».
Согласно приложения №3 к дополнительного соглашения №71840-22/2 от 01.02.2022года перечень образовательных учреждений, в которых планируется замена оконных блоков и необходимых для этого работ в 2022году:
	№

п/п
	Наименование образовательной организации
	Адрес местонахождения

	1
	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение « Каменнобродская средняя школа имени В.И. Салова» Ольховского муниципального района Волгоградской области
	403665, Волгоградская область, Ольховский район, с. Каменный Брод, ул. Верхняя, д.5

	2
	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение « Липовская средняя школа» Ольховского муниципального района Волгоградской области
	403654, Волгоградская область, Ольховский район, с. Липовка, ул. Ленина, д.56

	3
	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение « Рыбинская средняя школа» Ольховского муниципального района Волгоградской области
	403661, Волгоградская область, Ольховский район, с. Рыбинка, ул. Центральная, д.52


       На основании приложения №2 Постановления  №414 от 26.05.2023года «Распределение средств бюджета Ольховского муниципального района, источником финансового обеспечения, которых является субсидия из областного бюджета на приобретение и осветительных приборов, и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организациях Ольховского муниципального района Волгоградской области»  распределение:
	№

п/п
	наименование образовательного учреждения
	средства областного бюджета

 ( руб.)
	средства районного бюджета

 ( руб.)
	Всего

 ( руб.)

	1
	МКОУ Каменнобродская СОШ
	257894,76
	13571,04
	271420,80

	2
	МКОУ Липовская СОШ
	305989,68
	16104,72
	322094,40

	3
	МКОУ Рыбинская СОШ
	436160,56
	22955,82
	459116,38

	
	
Итого
	1000000,00
	52631,58
	1052631,58


В бюджете района расходование средств бюджета предусмотрено в рамках муниципальной программы «Ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений Ольховского муниципального района на 2019-2023годы» утвержденной постановлением администрации Ольховского муниципального района №649 от 28.09.2018г. и изменениями в программу  от 17.11.2021 №874, от 14.02.2022 №97, от 18.10.2022 №742.

         На основании приложения №1 «Справочная таблица по направлению финансирования»  к постановлению от 14.02.2022 №97 и к постановлению 18.10.2022 №742 распределение средств по объектам финансирования предусмотрено:

	№

п/п
	наименование образовательного учреждения
	средства областного бюджета

 ( тыс.руб.)
	средства районного бюджета

 (тыс. руб.)
	Всего

(тыс. руб.)

	1
	МКОУ Каменнобродская СШ
	258,0
	13,6
	271,6

	2
	МКОУ Липовская СШ
	306,0
	16,2
	322,2

	3
	МКОУ Рыбинская СШ
	436,0
	23,0
	459,0

	
	
Итого
	1000,0
	52,8
	1052,8


Объемы финансирования отраженные в муниципальной программе 

«Ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений Ольховского муниципального района на 2019-2023годы» утвержденной постановлением администрации Ольховского муниципального района с изменениями в программу  от 17.11.2021 №874, от 14.02.2022 №97, от 18.10.2022 №742, не соответствуют объемам, отраженным в пункте 1.3.1 дополнительного соглашения №71840-22/2 от 01.02.2022года, завышен за счет районных средств на 168,42руб.
              Постановление  №414 от 26.05.2023года является основным и неотъемлемым условием для предоставления субсидии согласно пункта 3.2. соглашение №70980-22 от 18.02.2022г.
       Денежные средства областного бюджета, поступившие на счет главного распорядителя бюджетных средств – отдел образования и молодежной политики Администрации  Ольховского муниципального района (КБК 91320229999050000150):
- платежным поручением №645514 от 22.08.2022г. в сумме 563839,44руб.,

- платежным поручением  №650024 от 24.08.2022г. в сумме 430696,56руб.,

- платежным поручением №711259 от 13.09.2022г. в сумме 5464,00руб.

2.1.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Каменнобродская средняя школа имени В.И. Салова» Ольховского муниципального района Волгоградской области осуществляет свою деятельность на основании Устава, зарегистрированного приказом Отдела по образованию и молодежной политики Администрации  Ольховского муниципального района №47 от 03.03.2017 года и является муниципальным казенным образовательным учреждением реализующим основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего  образования.

Отделом образования и молодежной политики Администрации  Ольховского муниципального района, были направлены с КБК 913070231001S1840244 на лицевой счет получателя бюджетных средств 03293032850:

-24.08.2022 на сумму 271420,80руб.
Руководством МКОУ Каменнобродская СШ  произведено использование средств районного и областного бюджетов на следующие цели: 
Замена осветительных приборов, а также на выполнение необходимых для этого работ

·  С Обществом с ограниченной ответственностью «СВЕТОСЕРВИС-ВОЛГОГРАД» заключен контракт на выполнение работ по замене осветительных приборов в зданиях муниципальных образовательных организациях Волгоградской области №3729 СЭА.1 от 18.07.2022года  на выполнение работ по замене осветительных приборов в зданиях муниципальных образовательных организациях Волгоградской области на сумму 271420,80 руб.
Исполнение на отчетную дату составило  271420,80 руб. или  100 %.  

Объем средств бюджета Волгоградской области направленных и использованных МКОУ Каменнобродская СШ в 2022 году в сумме 257849,76 руб. или 100%.

Объем средств бюджета Ольховского муниципального района направленных и использованных МКОУ Каменнобродская СШ в 2022 году в сумме 13571,04 руб. или 100%.

Проверкой использования бюджетных средств, направленных на реализацию мер на приобретение и замену осветительных приборов, и выполнение необходимых для этого работ в здании МКОУ Каменнобродская СШ в 2022 году на основании №71840-22 от 01.02.2020года дополнительное соглашение от 01.02.2022года №71840-22/2  нарушения не выявлены. 

Проверкой исполнения заключенных контрактов и объемов выполненных работ   установлено следующее:

1. По контракт на выполнение работ по замене осветительных приборов в зданиях муниципальных образовательных организациях Волгоградской области №3729 СЭА.1 от 18.07.2022года  с Обществом с ограниченной ответственностью «СВЕТОСЕРВИС-ВОЛГОГРАД» МКОУ Каменнобродская СШ приняты работы на сумму 271420,80 рублей по акту о приемке выполненных работ №47 от 10.08.2022года.
Проверкой соблюдения Поставщиком срока поставки товара:

Срок выполнения работ  контракт на выполнение работ по замене осветительных приборов в зданиях муниципальных образовательных организациях Волгоградской области №3729 СЭА.1 от 18.07.2022года  до 17 августа 2022года. Фактически согласно акта о приемке выполненных работ №1 от 10.08.2022года.
Проверкой соблюдения сроков оплаты по контракт на выполнение работ по замене осветительных приборов в зданиях муниципальных образовательных организациях Волгоградской области №3729 СЭА.1 от 18.07.2022года  установлено следующее:

Оплата поставки товара произведена в полном объеме, в сумме 271420,80 рублей оплата произведена 24.08.2022 платежным поручением  №541608 в сумме 257849,76 руб. (областные средства) и 24.08.2022г. платежным поручением  №541607 в сумме 13571,04 руб. (районные средства).
Пунктом 2.3 контракта установлено, что «оплата по контракту …, не более  чем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке.

Оплата осуществлена МКОУ Каменнобродская СШ  24.08.2022г., т.е. на 3 рабочих дня позже установленного срока, по причине несвоевременного перечисления субсидии из областного бюджета 22.08.2022года и Отделом образования и молодежной политики Администрации  Ольховского муниципального района 24.08.2022 года на лицевой счет МКОУ Каменнобродской СШ. Согласно выписке из лицевого счета 03293032850 денежные средства в сумме 257849,76 рублей поступили 22.08.2022года (областные средства)  и в сумме 13571,04рублей поступили 22.08.2022года (районные средства). Требования по оплате неустойки Подрядчиком  к МКОУ Каменнобродская СШ не предъявлялись, что подтверждено пояснительной запиской директора МКОУ Каменнобродская СШ Богуслова Николая Викторовича от  27.06.2023 №34.
Согласно акта выполненных работ №47 от 10.07.2022года  приобретено и установлено 38шт. светильников светодиодных. 

 В ходе выездной проверке установлено, что светильники светодиодные GALAD Юниор 600LED- 35/В/М/4000 установлены в 11 помещениях образовательного учреждения на момент проверки 13.06.2023года все в рабочем состоянии. 
Проведенные работы по замене осветительных приборов по бухгалтерскому учету по счету 140120225 по журналу операций №4 в августе 2022года  списаны на расходы учреждения по содержанию имущества в сумме 271420,80рублей.

2.2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Липовская средняя школа» Ольховского муниципального района Волгоградской области осуществляет свою деятельность на основании Устава, зарегистрированного приказом Отдела по образованию и молодежной политики Администрации  Ольховского муниципального района №125 от 29.04.2016 г. и является муниципальным казенным образовательным учреждением, реализующим основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего  образования.

Отделом образования и молодежной политики Администрации  Ольховского муниципального района, были направлены с КБК 913070231001S1840244 на лицевой счет получателя бюджетных средств 03293032870:

-24.08.2022 на сумму 322094,40руб.
Руководством МКОУ Липовская СШ  произведено использование средств районного и областного бюджетов на следующие цели: 
Замена осветительных приборов, а также на выполнение необходимых для этого работ

·  С Обществом с ограниченной ответственностью «СВЕТОСЕРВИС-ВОЛГОГРАД» заключен контракт на выполнение работ по замене осветительных приборов в зданиях муниципальных образовательных организациях Волгоградской области №3729 СЭА.2 от 18.07.2022года  на выполнение работ по замене осветительных приборов в зданиях муниципальных образовательных организациях Волгоградской области на сумму 322094,40руб.
Исполнение на отчетную дату составило  322094,40 руб. или  100 %.  

Объем средств бюджета Волгоградской области направленных и использованных МКОУ Липовская СШ в 2022 году в сумме 305989,68 руб. или 100%.

Объем средств бюджета Ольховского муниципального района направленных и использованных МКОУ Липовская СШ в 2022 году в сумме 16104,72 руб. или 100%.

Проверкой использования бюджетных средств, направленных на реализацию мер на приобретение и замену осветительных приборов, и выполнение необходимых для этого работ в здании МКОУ Липовская СШ в 2022 году на основании №71840-22 от 01.02.2020года дополнительное соглашение от 01.02.2022года №71840-22/2  нарушения не выявлены. 

Проверкой исполнения заключенных контрактов и объемов выполненных работ   установлено следующее:

1. По контракт на выполнение работ по замене осветительных приборов в зданиях муниципальных образовательных организациях Волгоградской области №3729 СЭА.2 от 18.07.2022года  с Обществом с ограниченной ответственностью «СВЕТОСЕРВИС-ВОЛГОГРАД» МКОУ Липовская СШ приняты работы на сумму 322094,40 рублей по акту о приемке выполненных работ №48 от 10.08.2022года.
Проверкой соблюдения Поставщиком срока поставки товара:

Срок выполнения работ  контракт на выполнение работ по замене осветительных приборов в зданиях муниципальных образовательных организациях Волгоградской области №3729 СЭА.2 от 18.07.2022года  до 17 августа 2022года. Фактически согласно акта о приемке выполненных работ №1 от 10.08.2022года.
Проверкой соблюдения сроков оплаты по контракт на выполнение работ по замене осветительных приборов в зданиях муниципальных образовательных организациях Волгоградской области №3729 СЭА.2 от 18.07.2022года  установлено следующее:

Оплата поставки товара произведена в полном объеме, в сумме 322094,40 рублей оплата произведена 24.08.2022 платежным поручением  №541610 в сумме 305989,68 руб. (областные средства) и 24.08.2022г. платежным поручением  №541609 в сумме 16104,72 руб. (районные средства).
Пунктом 2.3 контракта установлено, что «оплата по контракту …, не более  чем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке.

Оплата осуществлена МКОУ Липовская СШ  24.08.2022г., т.е. на 3 рабочих дня позже установленного срока, по причине несвоевременного перечисления субсидии из областного бюджета и Отделом образования и молодежной политики Администрации  Ольховского муниципального района на лицевой счет МКОУ Липовской СШ. Согласно выписке из лицевого счета 03293032870 денежные средства в сумме 305989,68 рублей поступили 22.08.2022года (областные средства)  и в сумме 16104,72рублей поступили 24.08.2022года (районные средства). Требования по оплате неустойки Подрядчиком  к МКОУ Липовская СШ не предъявлялись, что подтверждено пояснительной запиской и.о.директора МКОУ Липовская СШ Жингалиева Батр Кабдрахимовича от 26.06.2023 №0124/207.
Согласно акта выполненных работ №48 от 10.07.2022года  приобретено и установлено 45шт. светильников светодиодных.
В ходе выездной проверке установлено, что светильники светодиодные GALAD Юниор 600LED- 35/В/М/4000 установлены в 8 помещениях образовательного учреждения на момент проверки 14.06.2023года все в рабочем состоянии. 
Проведенные работы по замене осветительных приборов по бухгалтерскому учету по счету 140120225 по журналу операций №4 в августе 2022года  списаны на расходы учреждения по содержанию имущества в сумме 322094,40рублей.

2.3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Рыбинская средняя школа» Ольховского муниципального района Волгоградской области осуществляет свою деятельность на основании Устава, зарегистрированного приказом Отдела по образованию и молодежной политики Администрации  Ольховского муниципального района №214 от 20.11.2015 г. и является муниципальным казенным образовательным учреждением реализующим основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего  образования.

Ольховского муниципального района, были направлены с КБК 913070231001S1840244 на лицевой счет получателя бюджетных средств 03293032920:

-26.08.2022 на сумму 453364,80руб.,

-19.09.2022 на сумму 7263,08руб.
Руководством МКОУ Рыбинская СШ  произведено использование средств районного и областного бюджетов на следующие цели: 
Замена осветительных приборов, а также на выполнение необходимых для этого работ

·  С Обществом с ограниченной ответственностью «СВЕТОСЕРВИС-ВОЛГОГРАД» заключен контракт на выполнение работ по замене осветительных приборов в зданиях муниципальных образовательных организациях Волгоградской области №12 от 20.07.2022года  на выполнение работ по замене осветительных приборов в зданиях муниципальных образовательных организациях Волгоградской области на сумму 453364,80 руб.

·  Индивидуальный предприниматель Орехов Николай Викторович заключен договор №27 от 30.08.2022 на приобретение товара на сумму 5751,58руб.

Исполнение на отчетную дату составило  459116,38 руб. или  100 %.  

Объем средств бюджета Волгоградской области направленных и использованных МКОУ Рыбинская СШ в 2022 году в сумме 436160,56 руб. или 100%.

Объем средств бюджета Ольховского муниципального района направленных и использованных МКОУ Рыбинская СШ в 2022 году в сумме 22955,82 руб. или 100%.

Проверкой использования бюджетных средств, направленных на реализацию мер на приобретение и замену осветительных приборов, и выполнение необходимых для этого работ в здании МКОУ Рыбинская СШ в 2022 году на основании №71840-22 от 01.02.2020года дополнительное соглашение от 01.02.2022года №71840-22/2  нарушения не выявлены. 

Проверкой исполнения заключенных контрактов и объемов выполненных работ   установлено следующее:

1. По контракт на выполнение работ по замене осветительных приборов в зданиях муниципальных образовательных организациях Волгоградской области №12 от 20.07.2022года  с Обществом с ограниченной ответственностью «СВЕТОСЕРВИС-ВОЛГОГРАД» МКОУ Рыбинска СШ приняты работы на сумму 453364,80 рублей по акту о приемке выполненных работ №51 от 16.08.2022года.
Проверкой соблюдения Поставщиком срока поставки товара:

Срок выполнения работ  контракт на выполнение работ по замене осветительных приборов в зданиях муниципальных образовательных организациях Волгоградской области №12 от 20.07.2022года  до 17 августа 2022года. Фактически согласно акта о приемке выполненных работ №51 от 16.08.2022года.
Проверкой соблюдения сроков оплаты по контракт на выполнение работ по замене осветительных приборов в зданиях муниципальных образовательных организациях Волгоградской области №12 от 20.07.2022года  установлено следующее:

Оплата поставки товара произведена в полном объеме в сумме 453364,80 рублей оплата произведена 29.08.2022 платежным поручением  №557055 в сумме 430696,56 руб.(областные средства) и  в сумме 22668,24 руб.(районные средства).
Пунктом 2.3 контракта установлено, что «оплата по контракту …, не более  чем в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке.

Оплата осуществлена МКОУ Рыбинская СШ  29.08.2022г., т.е. на 2 рабочих дня позже установленного срока, по причине несвоевременного перечисления субсидии из областного бюджета 24.08.2022года и Отделом образования и молодежной политики Администрации  Ольховского муниципального района 26.08.2022 года на лицевой счет МКОУ Рыбинская СШ. Согласно выписке из лицевого счета 03293032920 денежные средства в сумме 430696,56 рублей поступили 29.08.2022года (областные средства)  и в сумме 22668,24рублей поступили 29.08.2022года (районные средства). Требования по оплате неустойки Подрядчиком  к МКОУ Рыбинская СШ не предъявлялись, что подтверждено пояснительной запиской и. о. директора МКОУ Рыбинская СШ Бирюковой Галиной Ивановной от 16.06.2023года №01-17/50.
2. По договору №27 от 30.08.2022года  с ИП Ореховым Н.В. МКОУ Рыбинска СШ принят товар на сумму 5751,81 рублей по товарной накладной №27 от 30.08.2022года.
Проверкой соблюдения Поставщиком срока поставки товара:

Срок поставки товара не нарушен. 

Проверкой соблюдения сроков оплаты по договору №27 от 30.08.2022года  с ИП Ореховым Н.В. установлено следующее:

Оплата поставки товара произведена в полном объеме в сумме 5751,58 рублей оплата произведена 19.09.2022 платежным поручением  №675303 в сумме 5464,00 руб.(областные средства) и  в сумме 287,58 руб.(районные средства).
Пунктом 2.4 договора установлено, что «оплата …, не более  чем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания заказчиком документов о приемке.

Оплата осуществлена МКОУ Рыбинская СШ  19.09.2022г., срок оплаты соблюден.
Согласно товарной накладной  №27 от 30.08.2022года  приобретено (ламп св/д 20W-9шт., выключатель внутренний -5шт., выключатель наружный -5шт., розетка внутренняя -5шт., розетка наружняя-5шт., кабкль-канал 10*20 -10шт., кабель –канал 10*15 -10шт., автомат 63А 3п-1шт., провод 10м.,  фильтр 5гнезд (1,9м)-1шт., фильтр 5гнезд (3м)-1шт., клеммник-1шт.).
Проведенные работы по замене осветительных приборов по бухгалтерскому учету по счету 140120225 по журналу операций №4 в августе 2022года  списаны на расходы учреждения по содержанию имущества в сумме 453364,80рублей.
Приобретенные товары приняты к бухгалтерскому учету по счету 110536346 по журналу операций №7 в сентябре 2022года  на общую сумму 5751,58рублей.
В ходе выездной проверке установлено, что светильники светодиодные GALAD Юниор 1200LED- 35/В/М/4000 установлены 59 штук в 13 помещениях образовательного учреждения на момент проверки 13.06.2023года все в рабочем состоянии. 
3. Замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организациях Ольховского муниципального района Волгоградской области. 

В соответствии с Постановление №574-п от 30.10.2017года Постановлением Администрации Ольховского муниципального района утвержден «Порядок расходования в 2022году средств бюджета Ольховского муниципального района, источником финансового обеспечения, которых является субсидия из областного бюджета на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организациях Ольховского муниципального района Волгоградской области» №129 от 28.02.2022года (далее – Постановление  №129 от 28.02.2022г.), являющееся приложением №1.

На основании Постановление №574-п от 30.10.2017года, Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области с Администрацией Ольховского муниципального района заключил соглашения на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в зданиях общеобразовательных организациях Волгоградской области №71850-22 от 07.02.2020год (далее - соглашение №71850-22 от 07.02.2020г.).
        Согласно пункта 2.1  соглашение №71850-22 от 07.02.2020г. общий объем бюджетных ассигнований в 2022 году составил 5263157рублей 90 копейки.  

        На основании  пункта 2.2  соглашение №71850-22 от 07.02.2020г. размер субсидии из областного бюджета «Уровня софинансировани, равного 95% составляет в 2022 году не более 5000000рублей 00 копеек».
В соглашение №71850-22 от 07.02.2020года внесено изменения дополнительным соглашением от 01.02.2022г. №71850-22/2 в приложение  приложения №4 к соглашению №71850-22 от 07.02.2020года. Дополнительным соглашением от 01.02.2022г. №71850-22/2  перечень образовательных учреждений, в которых планируется замена кровли и необходимых для этого работ в 2022году:

	№

п/п
	Наименование образовательной организации
	Адрес местонахождения

	1
	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение « Солодчинская средняя школа» Ольховского муниципального района Волгоградской области

	403670, Волгоградская область, Ольховский район, с. Солодча, ул. Краснопартизанская, д.9

	2
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение « Солодченский детский сад» Ольховского муниципального района Волгоградской области
	403670, Волгоградская область, Ольховский район, с. Солодча, ул. Краснопартизанская, д.4


         На основании приложения №2 Постановления  №129 от 28.02.2022г  «Распределение средств бюджета Ольховского муниципального района, источником финансового обеспечения, которых является субсидия из областного бюджета на замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в  зданиях муниципальных образовательных организациях Ольховского муниципального района Волгоградской области»  распределены:

	№

п/п
	наименование образовательного учреждения
	средства областного бюджета

 ( руб.)
	средства районного бюджета

 ( руб.)
	Всего

 ( руб.)

	1
	МКОУ Солодчинская СШ
	3500000,00
	184210,53
	3684210,53

	2
	МДОУ Солодчинский ДС
	1500000,00
	78947,37
	1578947,37

	
	
Итого
	5000000,00
	263157,90
	5263157,90


 В бюджете района расходование средств предусмотрено в рамках муниципальной программы «Ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений Ольховского муниципального района на 2019-2023годы» утвержденной постановлением администрации Ольховского муниципального района №649 от 28.09.2018г. и с изменениями в программу  от 17.11.2021 №874, от 14.02.2022 №97, от 18.10.2022 №742.

         На основании приложения №1 «Справочная таблица по направлению финансирования»  к постановлению от 14.02.2022 №97 и к постановлению 18.10.2022 №742 распределение средств по объектам финансирования предусмотрено:

	№

п/п
	наименование образовательного учреждения
	средства областного бюджета

 (тыс. руб.)
	средства районного бюджета

 (тыс. руб.)
	Всего

 (тыс.руб.)

	1
	МКОУ Солодчинская СШ
	3500,0
	184,2
	3684,2

	2
	МДОУ Солодчинский ДС
	1500,0
	79,0
	1579,0

	
	
Итого
	5000,0
	263,2
	5263,2


Объемы финансирования отраженные в муниципальной программе 

«Ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений Ольховского муниципального района на 2019-2023годы» утвержденной постановлением администрации Ольховского муниципального района с изменениями в программу  от 17.11.2021 №874, от 14.02.2022 №97, от 18.10.2022 №742, не соответствуют объемам, отраженным в Постановление  №129 от 28.02.2022года, завышен по районным средствам на 42,10руб. 
           Постановление  №129 от 28.02.2022года является основным и неотъемлемым условием для предоставления субсидии согласно пункта 3.2. соглашение №71850-22 от 07.02.2020г.

          Денежные средства областного бюджета, поступившие на счет главного распорядителя бюджетных средств – отдел образования и молодежной политики Администрации  Ольховского муниципального района (КБК 91320229999050000150):
- платежным поручением №600667 от 05.08.2022г. в сумме 2945222,81 руб.,
- платежным поручением №600668 от 05.08.2022г. в сумме 1500000,00 руб.,

- платежным поручением  №650026 от 24.08.2022г. в сумме 554744,77 руб.,

- платежным поручением №672743 от 01.09.2022г. в сумме 32,42 руб.

3.1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Солодчинский детский сад»  Ольховского муниципального района Волгоградской области осуществляет свою деятельность на основании Устава, зарегистрированного приказом Отдела по образованию и молодежной политики Администрации  Ольховского муниципального района №227 от 23.11.2015 года и является муниципальным казенным образовательным учреждением реализующим основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего  образования.

Отделом образования и молодежной политики Администрации  Ольховского муниципального района, были направлены с КБК 913070131001S1850244 на лицевой счет получателя бюджетных средств 03293033090:

-10.08.2022 на сумму 1500000,00руб.,
-18.08.2022 на сумму 78947,37руб.
Руководством МДОУ Солодчинский ДС произведено использование средств районного и областного бюджетов на следующие цели: 

  1. Замена кровли:  

·   С Индивидуальным предпринимателем Лютиков Роман Юрьевич заключен контракт №0329-ЭА от 17.06.2022года на выполнение ремонта мягкой кровли здания МДОУ Солодчинский ДС  на сумму 1578947,37 руб.

Исполнение на отчетную дату составило  1578947,37 руб. или  100 %.  

Объем средств бюджета Волгоградской области направленных и использованных МДОУ Солодчинский ДС в 2022 году в сумме 1500000,00 руб. или 100%.

Объем средств бюджета Ольховского муниципального района направленных и использованных МДОУ Солодчинский ДС в 2022 году в сумме 78947,37 руб. или 100%.

Проверкой использования бюджетных средств, направленных на реализацию мер, на замену кровли в здании МДОУ Солодчинский ДС в 2022 году на основании соглашения №71850-22 от 07.02.2020года и дополнительного соглашения от 01.02.2022г. №71850-22/2 нарушения не выявлены. 

Проверкой исполнения заключенных контрактов и объемов выполненных работ   установлено следующее:

1. По контракт №0329-ЭА от 17.06.2022год с Индивидуальным предпринимателем Лютиков Роман Юрьевич МДОУ Солодчинский ДС приняты работы на сумму 1578947,37 рублей по акту приемке выполненных работ №1 от 29.07.2022 года.

Проверкой соблюдения Поставщиком срока выполнения работ.
Срок выполнения работ по  контракт №0329-ЭА от 17.06.2022года до 31 июля 2022 года. Фактически согласно акта приемке выполненных работ №1 от 29.07.2022года, работы выполнены 29.07.2022года.

Проверкой соблюдения сроков оплаты по контракт №0329-ЭА от 17.06.2022года установлено следующее:

Оплата произведена в сумме 1578947,37 рублей платежными поручениями от 10.08.2022 №465921 на сумму 1500000,00 руб. (областные средства), от 18.08.2022 №506487 на сумму 78947,37 руб. (районные средства). 

Пунктом 2.4.1 договора установлено, что «оплата производится в безналичном порядке в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке».

Оплата осуществлена МДОУ Солодчинский ДС 18.08.2022 года т.е. на 7 рабочих дня позже установленного срока в сумме 78947,37руб., по причине несвоевременного перечисления субсидии Отделом образования и молодежной политики Администрации  Ольховского муниципального района на лицевой счет МДОУ Солодчинский ДС. Согласно выписке из лицевого счета 03293033090 денежные средства в сумме 1500000,00 рублей поступили 10.08.2022 и в сумме 78947,37руб. 18.08.2022г. Требования по оплате неустойки Поставщиком  к МДОУ Солодчинский ДС не предъявлялись, что подтверждено пояснительной запиской заведующей МДОУ Солодчинский ДС Хуртаковой Ольгой Викторовной от 14.06.2023года №59/2023.
 Для приемки выполненных работ по замене кровли была создана комиссия из работников учреждения (приказ №102 от 29.07.2022года).
Проведенные работы по замене кровли по бухгалтерскому учету по счету 140120225 по журналу операций №4 в августе 2022года  списаны на расходы учреждения по содержанию имущества в сумме 1578947,37рублей.

В ходе выездной проверке (13.06.2023года) установлено, что крыша учреждения плоская площадью 648,2 м2, покрыта кровельным ТехноНиколь материалом в два слоя, установлены аэраторы кровельные в количестве 5шт. В период эксплуатации   протечек не установлено.

3.2. Муниципальное казенное образовательное учреждение «Солодчинская средняя школа» Ольховского муниципального района Волгоградской области осуществляет свою деятельность на основании Устава, зарегистрированного приказом Отдела по образованию и молодежной политики Администрации  Ольховского муниципального района №329 от 12.12.2019 года и является муниципальным казенным образовательным учреждением реализующим основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего  образования.

Отделом образования и молодежной политики Администрации  Ольховского муниципального района, были направлены с КБК 913070231001S1850244 на лицевой счет получателя бюджетных средств 03293D05360:

-10.08.2022 на сумму 2945222,81руб.,

-18.08.2022 на сумму 155011,73руб.,

-26.08.2022 на сумму 583941,86руб.,

-06.09.2022 на сумму 34,13руб.

Руководством МКОУ Солодчинская СШ произведено использование средств районного и областного бюджетов на следующие цели: 

  1. Замена кровли:  

·   С обществом с ограниченной ответственностью «Инженерные системы» заключен контракт №2727.1-ЭА от 14.06.2022года (дополнительное соглашение №1 от 27.06.2022года и №2 от 15.07.2022года) на выполнение ремонта кровли здания МКОУ Солодчинская СШ на сумму 3100234,54 руб.

·  С индивидуальным предпринимателем Путиным Игорем Генриховичем заключен контракт №2007/22 от 20.06.2022года на выполнение по установке снегозадержателей, водоотливов и обустройство входных навесов МКОУ Солодчинская СШ на сумму 583941,86 руб.

·  С индивидуальным предпринимателем Бабайкиной Светланой Николаевной заключен договор №10 от 30.08.2022г. на приобретение соморезов для МКОУ Солодчинская СШ на сумму 34,13 руб.

Исполнение на отчетную дату составило  3684210,53 руб. или  100 %.  

Объем средств бюджета Волгоградской области направленных и использованных МКОУ Солодчинская СШ в 2022 году в сумме 3500000,00 руб. или 100%.

Объем средств бюджета Ольховского муниципального района направленных и использованных МКОУ Солодчинская СШ в 2022 году в сумме 184210,53 руб. или 100%.

Проверкой использования бюджетных средств, направленных на реализацию мер, на замену кровли в здании МКОУ Солодчинская СШ в 2022 году на основании соглашения №71850-22 от 07.02.2020 года и дополнительного соглашения от 01.02.2022г. №71850-22/2 нарушения не выявлены. 

Проверкой исполнения заключенных контрактов и объемов выполненных работ   установлено следующее:

1. По контракт №2727.1-ЭА от 14.06.2022г. ООО «Инженерные системы» МКОУ Солодчинская СШ приняты работы на сумму 3100234,54 рублей по акту приемке выполненных работ №1 от 01.08.2022 года.

Проверкой соблюдения Поставщиком срока выполнения работ.

Срок выполнения работ по  контракт 2727.1-ЭА от 14.06.2022года  до 01 августа 2022 года. Фактически согласно акта приемке выполненных работ №1 от 01.08.2022, работы выполнены 01.08.2022года.

Проверкой соблюдения сроков оплаты по контракт №2727.1-ЭА от 14.06.2022года установлено следующее:

Оплата произведена в сумме 3100234,54 рублей платежными поручениями от 10.08.2022 №467499 на сумму 2945222,81 руб. (областные средства), от 18.08.2022 №506405 на сумму 155011,73 руб. (районные средства). 

Пунктом 1.6 контракта установлено, что «оплата производится в безналичном порядке в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке».

Оплата осуществлена МКОУ Солодчинская СШ 18.08.2022г, т.е. на 6 рабочих дня позже установленного срока в сумме 155011,73руб., по причине несвоевременного перечисления субсидии Отделом образования и молодежной политики Администрации  Ольховского муниципального района на лицевой счет МКОУ Солодчинская СШ. Согласно выписке из лицевого счета 03293D05360 денежные средства в сумме 2945222,81 рублей поступили 10.08.2022 и в сумме 155011,73руб. 18.08.2022г. Требования по оплате неустойки Поставщиком  к МКОУ Солодчинская СШ не предъявлялись, что подтверждено пояснительной записки директора МКОУ Солодчинская СШ от 09.06.2023года №01-03/71.
2. По контракт №2007/22 от 14.06.2022г. ИП Путин Игорь Генрихович МКОУ Солодчинская СШ приняты работы на сумму 583941,86рублей по акту приемке выполненных работ №1 от 10.08.2022 года.

Проверкой соблюдения Поставщиком срока выполнения работ.

Срок выполнения работ по  контракт 2007/22 от 14.06.2022года  до 10 августа 2022 года. Фактически согласно акта приемке выполненных работ №1 от 10.08.2022, работы выполнены 10.08.2022года.

Проверкой соблюдения сроков оплаты по контракт №2007/22 от 14.06.2022года установлено следующее:

Оплата произведена в сумме 583941,86 рублей платежными поручениями от 26.08.2022 №553305 на сумму 583941,86 руб., где (областные средства-554744,77руб. и районные средства -29197,09руб.). 

Пунктом 1.6 контракта установлено, что «оплата производится в безналичном порядке в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке».

Оплата осуществлена МКОУ Солодчинская СШ 26.08.2022г, т.е. на 5 рабочих дня позже установленного срока в сумме 583941,86руб., по причине несвоевременного перечисления субсидии Отделом образования и молодежной политики Администрации  Ольховского муниципального района на лицевой счет МКОУ Солодчинская СШ. Согласно выписке из лицевого счета 03293D05360 денежные средства в сумме 583941,86 рублей поступили 26.08.2022г. Требования по оплате неустойки Поставщиком  к МКОУ Солодчинская СШ не предъявлялись, что подтверждено пояснительной записки директора МКОУ Солодчинская СШ от 09.06.2023года №01-03/71.
3. По Договор №10 от 30.08.2022 ИП Бабайкина Светлана Николаевна МКОУ Солодчинская СШ приняты товары на сумму 34,13рублей по товарной накладной №64 от 30.08.2022 года.

Проверкой соблюдения Поставщиком срока поставки товара.

Срок поставки товара по  Договор №10 от 30.08.2022года день передачи товара. Фактически товар получен согласно товарной накладной №64 от 30.08.2022 года.

Проверкой соблюдения сроков оплаты по Договор №10 от 30.08.2022 года установлено следующее:

Оплата производится за фактически выполненные работы, не более чем в течение 10 рабочих дней с даты получения товара. Оплата произведена платежными поручениями от 06.09.2022 №609304 на сумму 34,13 руб., где (областные средства- 32,42руб. и районные средства - 1,71руб.). Нарушения не установлены.

Проведенные работы по бухгалтерскому учету по счету 140120225 по журналу операций №4 в августе 2022года  списаны на расходы учреждения по содержанию имущества в сумме 3684176,40рублей.

Приобретенные товары (саморезы) в количестве 20шт. на сумму 34,13руб. приняты к бухгалтерскому учету по счету 110534344 по журналу операций №7 в сентябре 2022года.

Для приемки выполненных работ по замене кровли была создана комиссия из работников учреждения (приказ №32/1 от 17.05.2022года).

В ходе выездной проверке (13.06.2023года) установлено, что крыша учреждения покатая площадью 2028 м2 профлистом НС-35 оцинкованный зеленого цвета, установлены снегозатержатели длиной по 2метра в количестве 34штуки, установлены металлические желоба для водостока. В период эксплуатации   протечек не установлено.

 Вывоз мусора осуществлялся подрядчиком самостоятельно.

4. Благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в  муниципальных образовательных организациях Ольховского муниципального района Волгоградской области.

В соответствии с Постановление №574-п от 30.10.2017года Постановлением Администрации Ольховского муниципального района утвержден «Порядок расходования в 2022году средств бюджета Ольховского муниципального района, источником финансового обеспечения, которых является субсидия из областного бюджета на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в  муниципальных образовательных организациях Ольховского муниципального района Волгоградской области» №130 от 28.02.2022года (далее – Постановление  №130 от 28.02.2022г.), являющееся приложением №1.

На основании Постановление №574-п от 30.10.2017года, Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области с Администрацией Ольховского муниципального района заключил соглашения на благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в муниципальных  общеобразовательных организациях Волгоградской области №71890-22 от 07.02.2020год (далее - соглашение №71890-22 от 07.02.2020г.).
         Согласно пункта 2.1  соглашение №71890-22 от 07.02.2020г общий объем бюджетных ассигнований в 2022 году составил 1052631рублей 58 копейки.  

        На основании  пункта 2.2  соглашение №71890-22 от 07.02.2020г. размер субсидии из областного бюджета «Уровня софинансировани, равного 95% составляет в 2022 году не более 1000000рублей 00 копеек».

В соглашение №71890-22 от 07.02.2020   перечень образовательных учреждений, в которых планируется благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в 2022году:
	№

п/п
	Наименование образовательной организации
	Адрес местонахождения

	1
	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение « Солодчинская средняя школа» Ольховского муниципального района Волгоградской области
	403670, Волгоградская область, Ольховский район, с. Солодча, ул. Краснопартизанская, д.9


                 На основании приложения №2 Постановления  №130 от 28.02.2022г  «Распределение средств бюджета Ольховского муниципального района, источником финансового обеспечения, которых является субсидия из областного бюджета на  благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в   муниципальных  образовательных организациях Ольховского муниципального района Волгоградской области»  распределены:
	№

п/п
	наименование образовательного учреждения
	средства областного бюджета

 ( руб.)
	средства районного бюджета

 ( руб.)
	Всего

 ( руб.)

	1
	МКОУ Солодчинская СШ
	1000000,00
	52631,58
	1052631,58

	
	
Итого
	1000000,00
	52631,58
	1052631,58


 В бюджете района расходование средств предусмотрено в рамках муниципальной программы «Ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений Ольховского муниципального района на 2019-2023годы» утвержденной постановлением администрации Ольховского муниципального района №649 от 28.09.2018г. и с изменениями в программу  от 17.11.2021 №874, от 14.02.2022 №97, от 18.10.2022 №742.

         На основании приложения №1 «Справочная таблица по направлению финансирования»  к постановлению от 17.11.2021 №874, от 14.02.2022 №97 и к постановлению 18.10.2022 №742 распределение средств по объектам финансирования предусмотрено:

	№

п/п
	наименование образовательного учреждения
	средства областного бюджета

 (тыс. руб.)
	средства районного бюджета

 (тыс. руб.)
	Всего

 (тыс.руб.)

	1
	МКОУ Солодчинская СШ
	1000,0
	52,7
	1052,7

	
	
Итого
	1000,0
	52,7
	1052,7


Объемы финансирования отраженные в муниципальной программе 

«Ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений Ольховского муниципального района на 2019-2023годы» утвержденной постановлением администрации Ольховского муниципального района с изменениями в программу  от 17.11.2021 №874, от 14.02.2022 №97, от 18.10.2022 №742, не соответствуют объемам, отраженным в Постановление  №130 от 28.02.2022года, завышен по районным средствам на 68,42руб. 

           Постановление  №130 от 28.02.2022года является основным и неотъемлемым условием для предоставления субсидии согласно пункта 3.2. соглашение №71890-22 от 07.02.2020г.
           Денежные средства областного бюджета, поступившие на счет главного распорядителя бюджетных средств – отдел образования и молодежной политики Администрации  Ольховского муниципального района (КБК 91320229999050000150):

- платежным поручением №528143 от 13.07.2022г. в сумме 814969,36 руб.,

- платежным поручением  №647681 от 23.08.2022г. в сумме 184993,04 руб.,

- платежным поручением №672746 от 01.09.2022г. в сумме 37,60 руб.

4.1. Муниципальное казенное образовательное учреждение «Солодчинская средняя школа» Ольховского муниципального района Волгоградской области осуществляет свою деятельность на основании Устава, зарегистрированного приказом Отдела по образованию и молодежной политики Администрации  Ольховского муниципального района №329 от 12.12.2019 года и является муниципальным казенным образовательным учреждением реализующим основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего  образования.

Отделом образования и молодежной политики Администрации  Ольховского муниципального района, были направлены с КБК 913070231002S1890244 на лицевой счет получателя бюджетных средств 03293D05360:

-15.07.2022 на сумму 814969,36руб.,

-19.07.2022 на сумму 42893,12руб.,

-26.08.2022 на сумму 194729,52руб.,

-06.09.2022 на сумму 39,58руб.

Руководством МКОУ Солодчинская СШ произведено использование средств районного и областного бюджетов на следующие цели: 

  Благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий:  

·   С индивидуальным предпринимателем Корытина Анна Валерьевна заключен контракт №2713.1ЭА от 14.06.2022года на выполнение благоустройство площадок для проведения линеек и других праздничных мероприятий МКОУ Солодчинская СШ на сумму 857862,48 руб.

·   С обществом с ограниченной ответственностью «Оптград-Волга»  заключен муниципальный контракт №0607/22 от 06.07.2022года на поставку товара МКОУ Солодчинская СШ на сумму 194729,52 руб.

· С индивидуальным предпринимателем Бабайкиной Светланой Николаевной заключен договор №10 от 30.08.2022года на приобретение цемента для МКОУ Солодчинская СШ на сумму 39,58 руб.

Исполнение на отчетную дату составило  1052631,58 руб. или  100 %.  

Объем средств бюджета Волгоградской области направленных и использованных МКОУ Солодчинская СШ в 2022 году в сумме 1000000,00 руб. или 100%.

Объем средств бюджета Ольховского муниципального района направленных и использованных МКОУ Солодчинская СШ в 2022 году в сумме 52631,58 руб. или 100%.

Проверкой использования бюджетных средств, направленных на реализацию мер, на замену кровли в здании МКОУ Солодчинская СШ в 2022 году на основании соглашения №71890-22 от 07.02.2020года нарушения не выявлены. 

Проверкой исполнения заключенных контрактов и объемов выполненных работ   установлено следующее:

1. По контракт №0607/22  от 06.07.2022года ООО «Оптград-Волга»  МКОУ Солодчинская СШ поставлено имущество на сумму 194729,52 рублей по товарной накладной №696 от 18.07.2022 года.

Проверкой соблюдения Поставщиком срока поставки.

Срок поставки по  контракт №0607/22  от 06.07.2022года   до 03 августа 2022 года. Фактически согласно товарной накладной №696 от 18.07.2022, товар поставлен 18.07.2022года.

Проверкой соблюдения сроков оплаты по контракт №0607/22  от 06.07.2022года установлено следующее:

Оплата произведена в сумме 194729,52 рублей платежными поручениями от 30.08.2022 №566919 на сумму 194729,52 руб. (областные средства – 184993,04руб.  и районные средства- 9736,48руб.). 

Пунктом 3.1 контракта установлено, что «оплата производится в безналичном порядке в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке».

Оплата осуществлена МКОУ Солодчинская СШ 30.08.2022г, т.е. на 24 рабочих дня позже установленного срока в сумме 194729,52руб., по причине несвоевременного перечисления субсидии 23.08.2022года комитетов, а  Отделом образования и молодежной политики Администрации  Ольховского муниципального района на лицевой счет МКОУ Солодчинская СШ. Согласно выписке из лицевого счета 03293D05360 денежные средства в сумме 194729,52 рублей поступили 26.08.2022г. Требования по оплате неустойки Поставщиком  к МКОУ Солодчинская СШ не предъявлялись, что подтверждено пояснительной записки директора МКОУ Солодчинская СШ от 09.06.2023года №01-03/71.
2. По контракт №2713.1 ЭА от 14.06.2022 ИП Корытина Анна Валерьевна МКОУ Солодчинская СШ приняты работы на сумму 857862,48рублей по акту приемке выполненных работ №1 от 07.07.2022 года.

Проверкой соблюдения Поставщиком срока выполнения работ.

Срок выполнения работ по  контракт №2713.1 ЭА от 14.06.2022 до 18 июля 2022 года. Фактически согласно акта приемке выполненных работ №1 от 07.07.2022, работы выполнены 07.07.2022года.

Проверкой соблюдения сроков оплаты по контракт №2713.1 ЭА от 14.06.2022года установлено следующее:

Оплата произведена в сумме 857862,48 рублей платежными поручениями от 15.07.2022 №342013 на сумму 814969,36 руб. (областные средства-554744,77руб.) и 19.07.2022 №355961 на сумму 42893,12руб. (районные средства). 

Пунктом 2.4 контракта установлено, что «оплата производится в безналичном порядке в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке».

Оплата осуществлена МКОУ Солодчинская СШ 15.07.2022года и 19.07.2022года, т.е. на 1 рабочих дня позже установленного срока в сумме 42893,12руб., по причине несвоевременного перечисления средств районного бюджета Отделом образования и молодежной политики Администрации  Ольховского муниципального района на лицевой счет МКОУ Солодчинская СШ. Согласно выписке из лицевого счета 03293D05360 денежные средства в сумме 42893,12 рублей поступили 19.07.2022г. Требования по оплате неустойки Поставщиком  к МКОУ Солодчинская СШ не предъявлялись, что подтверждено пояснительной записки директора МКОУ Солодчинская СШ от 09.06.2023года №01-03/71.
3. По Договор №11 от 30.08.2022 ИП Бабайкина Светлана Николаевна МКОУ Солодчинская СШ поставка товара на сумму 39,58рублей по товарной накладной №65 от 30.08.2022 года.

Проверкой соблюдения Поставщиком срока поставки товара.

Срок поставки товара по  Договор №11 от 30.08.2022 день передачи товара. Фактически согласно товарной накладной №65 от 30.08.2022 года.

Проверкой соблюдения сроков оплаты по Договор №11 от 30.08.2022 года установлено следующее:

Оплата производится за фактически выполненные работы, не более чем в течение 10 рабочих дней с даты получения товара. Оплата произведена в сумме 39,58 рублей платежными поручениями от 06.09.2022 №609303 на сумму 39,58 руб., где (областные средства- 37,60руб. и районные средства - 1,98руб.). Нарушения не установлены.

Проведенные работы по благоустройству площадок для проведения линеек по бухгалтерскому учету по счету 140120225 по журналу операций №4 в июле 2022года  списаны на расходы учреждения по содержанию имущества в сумме 857862,48рублей.

Приобретенные товары в количестве 10шт. на сумму 194729,52руб. приняты к бухгалтерскому учету по счету 110631310 по журналу операций №4 в августе 2022года. В августе 2022года по журналу №7 принято к учету по счету 110136310 на сумму 166463,52руб. (3шт.-флагшток «стандарт»6м.-103500,00руб. и 1шт. скамейка парковая- 63263,52руб.) и оприходовано на забалансовый счет 021 имущества на сумму 27966,00руб. (1шт.- флаг РФ-3600,00руб., 1шт.- флаг Волгоградской области-3600,00руб., 1шт.-флаг Ольховского района -3600,00руб., 2шт. –урны парковые -7429,52руб., и 1шт.- скамейка парковая-9736,48руб.). Однако согласно товарной накладной №696 от 18.07.2022года поставлено 2 скамейки парковых по цене 36500,00руб. на сумму 73000,00руб., согласно  пункта 23 Приказ Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", объекты нефинансовых активов принимаются к бухгалтерскому учету по их первоначальной стоимости. Следовательно одна скамейки приняты к учету с занижением стоимости  на 26763,52руб., а другая с завышением балансовой стоимости на 26763,52руб. В ходе проверке выявленное нарушения устранены внесены изменения в стоимость скамеек, на 110136310 учтено 2 скамейки по балансовой стоимости 36500,00руб. (пояснительная записка №01/16-486 от 29.05.2023года главного бухгалтера МУ «ЦБ О МОУ»  Л.В. Каменевой).

Приобретенный цемент (2кг) на сумму 39,58руб. в сентябре 2022года по журналу №7 принято к учету по счету 110534340.

Для приемки выполненных работ была создана комиссия из работников учреждения (приказ №32/1 от 17.05.2022года).

В ходе выездной проверке (13.06.2023года) установлено, что плиткой уложена территория площадью 500 м2 перед центральным входом в школу, где (серого цвета 488м2 и в центре полоса желтого цвета 22м2) в форме квадрата кроя отделаны бортовым камнем в количестве 98штук серого цвета,  с левой стороны от входа установлены флагштоки 3штуки (флаги 3 штуки находились в помещении школы), с  обоих сторон установлены скамейки 2штуки и урны 2 штуки.

 Вывоз  строительного мусора осуществлялся подрядчиком самостоятельно.

5. Создание условий для занятий физической культурой и спортом.
В соответствии с постановлением  администрации Волгоградской области №574-п от 30.10.2017г. Постановлением Администрации Ольховского муниципального района утвержден «Порядок расходования в 2022году средств бюджета Ольховского муниципального района, источником финансового обеспечения, которых является субсидия из областного бюджета на мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом  (ремонт спортивного зала) Ольховского муниципального района Волгоградской области» №498 от 16.06.2023года (далее – Постановление  №498 от 16.06.2023г.), являющееся приложением №1.

На основании Постановление №574-п от 30.10.2017года, Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области с Администрацией Ольховского муниципального района заключил соглашения на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта  «Образование», в рамках государственной программы «Развитие образования в Волгоградской области» №18643000-1-2022-005 от 28.01.2020год (далее - соглашение №18643000-1-2022-005 от 28.01.2020года).

        Согласно пункта 2.1  соглашение №18643000-1-2022-005 от 28.01.2020год общий объем бюджетных ассигнований в 2022 году составил 1472197рублей 00 копейки.  

        На основании  пункта 2.2  соглашение №18643000-1-2022-005 от 28.01.2020год размер субсидии из областного бюджета «Уровня софинансировани, равного 95% составляет в 2022 году не более 1398587рублей 15 копеек».
В соглашение №18643000-1-2022-005 от 28.01.2020год перечень образовательных учреждений, в которых планируется создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта  «Образование», в рамках государственной программы «Развитие образования в Волгоградской области» в 2022году:

	№

п/п
	Наименование образовательной организации
	Адрес местонахождения

	1
	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение « Солодчинская средняя школа» Ольховского муниципального района Волгоградской области
	403670, Волгоградская область, Ольховский район, с. Солодча, ул. Краснопартизанская, д.9


               На основании приложения №2 Постановления  №498 от 16.06.2023года «Распределение средств бюджета Ольховского муниципального района, источником финансового обеспечения, которых является субсидия из областного бюджета мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом  (ремонт спортивного зала) Ольховского муниципального района Волгоградской области»  распределены:
	№

п/п
	наименование образовательного учреждения
	средства областного бюджета

 ( руб.)
	средства районного бюджета

 ( руб.)
	Всего

 ( руб.)

	1
	МКОУ Солодчинская СШ
	1398587,15
	73609,85
	1472197,00

	
	
Итого
	1398587,15
	73609,85
	1472197,00


 В бюджете расходование средств района предусмотрено в рамках муниципальной программы «Ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений Ольховского муниципального района на 2019-2023годы» утвержденной постановлением администрации Ольховского муниципального района №649 от 28.09.2018г. и с изменениями в программу  от 17.11.2021 №874, от 14.02.2022 №97, от 18.10.2022 №742.

         На основании приложения №1 «Справочная таблица по направлению финансирования»  к постановлению от 17.11.2021 №874, от 14.02.2022 №97 и к постановлению 18.10.2022 №742 распределение средств по объектам финансирования предусмотрено:
	№

п/п
	наименование образовательного учреждения
	средства областного бюджета

 (тыс. руб.)
	средства районного бюджета

 (тыс. руб.)
	Всего

 (тыс.руб.)

	1
	МКОУ Солодчинская СШ
	1398,6
	73,6
	1472,2

	
	
Итого
	1398,6
	73,6
	1472,2


Объемы финансирования отраженные в муниципальной программе 

«Ремонт зданий и благоустройство прилегающих территорий образовательных учреждений Ольховского муниципального района на 2019-2023годы» утвержденной постановлением администрации Ольховского муниципального района с изменениями в программу  от 17.11.2021 №874, от 14.02.2022 №97, от 18.10.2022 №742, не соответствуют объемам, отраженным в соглашение №18643000-1-2022-005 от 28.01.2020год, завышен по районным средствам на 3,0руб. 
        Денежные средства областного бюджета, поступившие на счет главного распорядителя бюджетных средств – отдел образования и молодежной политики Администрации  Ольховского муниципального района (КБК 91320225097050000150):
- платежным поручением №39070 от 01.06.2022г. в сумме 69834,50 руб.,

- платежным поручением  №73233 от 02.06.2022г. в сумме 255598,83 руб.,

- платежным поручением №198920 от 21.06.2022г. в сумме 13452,57руб.,

- платежным поручением №240112 от 29.06.2022г. в сумме 96421,01руб.

- платежным поручением №481334 от 12.08.2022г. в сумме 915107,43руб.,

- платежным поручением №521746 от 22.08.2022г. в сумме 48172,81руб.

Руководством МКОУ Солодчинская СШ произведено использование средств районного и областного бюджетов на следующие цели: 
  1.  создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом:  

·   С обществом с ограниченной ответственностью «Инженерные системы»  заключен контракт №0812.ЭА от 04.04.2022г. на выполнение ремонта спортивного зала  МКОУ Солодчинская СШ на сумму 1013969,45 руб.

·   С обществом с ограниченной ответственностью «Оптград-Волга»  заключен муниципальный контракт №713758/22 от 08.04.2022г. на поставку товара МКОУ Солодчинская СШ на сумму 283212,00 руб.

· С обществом с ограниченной ответственностью «Оптград-Волга»  заключен муниципальный контракт №703665/22 от 16.03.2022г. на поставку спортивного оборудования МКОУ Солодчинская СШ на сумму 73510,00 руб.
· С обществом с ограниченной ответственностью «Оптград-Волга»  заключен муниципальный контракт №714298/22 от 11.04.2022г. на поставку спортивного оборудования МКОУ Солодчинская СШ на сумму 101505,55 руб.

Исполнение на отчетную дату составило  1472197,00руб. или  100 %.  

Объем средств бюджета Волгоградской области направленных и использованных МКОУ Солодчинская СШ в 2022 году в сумме 1398587,15 руб. или 100%.

Объем средств бюджета Ольховского муниципального района направленных и использованных МКОУ Солодчинская СШ в 2022 году в сумме 73609,85 руб. или 100%.

           Проверкой использования бюджетных средств, направленных на реализацию мер, на замену кровли в здании МКОУ Солодчинская СШ в 2022 году на основании соглашения №18643000-1-2022-005 от 28.01.2022года нарушения не выявлены. 

Проверкой исполнения заключенных контрактов и объемов выполненных работ   установлено следующее:

1. По контракт №0812.ЭА  от 04.04.2022 ООО «Инженерные системы» и дополнительное соглашение №1 от 15.07.2022года МКОУ Солодчинская СШ поставлено выполнение ремонта спортивного зала на сумму 1013969,45 рублей.

Проверкой соблюдения Поставщиком срока выполнения работ.

Срок выполнения работ по  контракт №0812.ЭА  от 04.04.2022 года и  дополнительного соглашения №1 от 15.07.2022года до 01 августа 2022 года. Фактически согласно акта о приемке выполненных работ  №1 от 01.08.2022, работы приняты 01.08.2022года.

Проверкой соблюдения сроков оплаты по контракт №0812.ЭА  от 04.04.2022 года установлено следующее:

Оплата произведена в сумме 1013969,45 рублей платежными поручениями от 12.08.2022 №481761 на сумму 963270,98 руб. (областные средства) и платежными поручениями от 22.08.2022 №521777 на сумму 50698,47 руб. ( районные средства). 

Пунктом 2.4 контракта установлено, что «оплата производится в безналичном порядке в течение 10 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке».

Оплата осуществлена МКОУ Солодчинская СШ 12.08.2022года в сумме 963270,98руб.  и 22.08.2022года в сумме 50698,47руб., т.е. на 5 рабочих дня позже установленного срока в сумме 50698,47руб., по причине несвоевременного перечисления средств из районного бюджета Отделом образования и молодежной политики Администрации  Ольховского муниципального района на лицевой счет МКОУ Солодчинская СШ. Согласно выписке из лицевого счета 03293D05360 денежные средства в сумме 50698,47 рублей поступили 19.08.2022г. Требования по оплате неустойки Поставщиком  к МКОУ Солодчинская СШ не предъявлялись, что подтверждено пояснительной записки директора МКОУ Солодчинская СШ от 09.06.2023года №01-03/71.

2. По контракт №713758/22 от 08.04.2022 с ООО «Оптград-Волга» МКОУ Солодчинская СШ приняты товары на сумму 283212,00рублей по товарной накладной№404 от 11.05.2022 года.

Проверкой соблюдения Поставщиком срока поставки товара.

Срок поставки по  контракт №713758/22 от 08.04.2022 в течение 15 рабочих дней с момента заключения контракта. Фактически согласно товарной накладной №404 от 11.05.2022 года, товар принят 12.05.2022года. Срок поставки нарушен на 5 рабочих дней. Требования по оплате неустойки МКОУ Солодчинская СШ  к поставщику не предъявлялись, что подтверждено пояснительной записки директора МКОУ Солодчинская СШ от 09.06.2023года №01-03/71.
Проверкой соблюдения сроков оплаты по контракт №713758/22 от 08.04.2022 года установлено следующее:

Оплата произведена в сумме 283212,00 рублей платежными поручениями от 02.06.2022 №74114 на сумму 269051,40 руб. (областные средства) и 21.06.2022 №199426 на сумму 14160,60руб. (районные средства). 

Пунктом 3.1 контракта установлено, что «оплата производится в безналичном порядке в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке».

Оплата осуществлена МКОУ Солодчинская СШ 02.06.2022года и 21.06.2022года, т.е. на 12 рабочих дня позже установленного срока в сумме 14160,60руб., по причине несвоевременного перечисления средств районного бюджета Отделом образования и молодежной политики Администрации  Ольховского муниципального района на лицевой счет МКОУ Солодчинская СШ. Согласно выписке из лицевого счета 03293D05360 денежные средства в сумме 14160,60рублей поступили 20.06.2022г. Требования по оплате неустойки Поставщиком  к МКОУ Солодчинская СШ не предъявлялись, что подтверждено пояснительной записки директора МКОУ Солодчинская СШ от 09.06.2023года №01-03/71.
3. По контракт №703665/22 от 16.03.2022 с ООО «Оптград-Волга» МКОУ Солодчинская СШ приняты товары на сумму 73510,00рублей по товарной накладной №269 от 11.04.2022 года.

Проверкой соблюдения Поставщиком срока поставки товара.

Срок поставки по  контракт №703665/22 от 16.03.2022 в течение 5 рабочих дней с момента заключения контракта. Фактически согласно товарной накладной №269 от 11.04.2022 года, товар принят 12.04.2022года. Срок поставки нарушен на 14 рабочих дней. Требования по оплате неустойки МКОУ Солодчинская СШ  к поставщику не предъявлялись, что подтверждено пояснительной записки директора МКОУ Солодчинская СШ от 09.06.2023года №01-03/71.

Проверкой соблюдения сроков оплаты по контракт №703665/22 от 16.03.2022 года установлено следующее:

Оплата произведена в сумме 73510,00 рублей платежными поручениями от 01.06.2022 №39084 на сумму 73510,00 руб., где  (областные средства -69834,50руб. и районные средства -3675,50руб.). 

Пунктом 3.1 контракта установлено, что «оплата производится в безналичном порядке в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке».

Оплата осуществлена МКОУ Солодчинская СШ 01.06.2022года, т.е. на 18 рабочих дня позже установленного срока, по причине перечисления  средств областного бюджета и Отделом образования и молодежной политики Администрации  Ольховского муниципального района на лицевой счет МКОУ Солодчинская СШ выписке из лицевого счета 03293D05360. Требования по оплате неустойки Поставщиком  к МКОУ Солодчинская СШ не предъявлялись, что подтверждено пояснительной записки директора МКОУ Солодчинская СШ от 09.06.2023года №01-03/71.
4. По контракт №714298/22 от 11.04.2022 с ООО «Оптград-Волга» (дополнительное соглашение №1 от 20.04.2022года) МКОУ Солодчинская СШ приняты товары на сумму 101505,55рублей по товарной накладной №403 от 11.05.2022 года.
Проверкой соблюдения Поставщиком срока поставки товара.

Срок поставки по  контракт №714298/22 от 11.04.2022 в течение 30 рабочих дней с момента заключения контракта. Фактически согласно товарной накладной №403 от 11.05.2022 года, товар принят 12.05.2022года. Срок поставки не нарушен.

Проверкой соблюдения сроков оплаты по контракт №714298/22 от 11.04.2022 года установлено следующее:

Оплата произведена в сумме 101495,20 рублей платежными поручениями от 29.06.2022 №240374 на сумму 101495,80 руб. (областные средства -96421,01руб. и районные средства -5074,79руб.) и 22.08.2022 №521776 на сумму 9,75руб. (районные средства). 

Пунктом 3.1 контракта установлено, что «оплата производится в безналичном порядке в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документов о приемке».

Оплата осуществлена МКОУ Солодчинская СШ 29.06.2022года и 22.08.2022года, т.е. на 18 рабочих дня позже установленного срока в сумме 101495,80руб. и на 56 рабочих дня позже установленного срока в сумме 9,75руб., по причине несвоевременного перечисления средств районного бюджета Отделом образования и молодежной политики Администрации  Ольховского муниципального района на лицевой счет МКОУ Солодчинская СШ 03293D05360.  Требования по оплате неустойки Поставщиком  к МКОУ Солодчинская СШ не предъявлялись, что подтверждено пояснительной записки директора МКОУ Солодчинская СШ от 09.06.2023года №01-03/71.

Проведенные работы по ремонту спортивного зала по бухгалтерскому учету по счету 140120225 по журналу операций №4 в августе 2022года  списаны на расходы учреждения по содержанию имущества в сумме 1013969,45рублей.
Приобретенные товары в количестве 4шт. на сумму 73510,00руб. приняты к бухгалтерскому учету по счету 110631310 по журналу операций №4 в мае 2022года. В мае 2022года по журналу №7 принято к учету по счету 110136310 на сумму 68770,00руб. (2шт.-щит баскетбольный с кольцами.-57200,00руб., 1шт. стойка волейбольная при стенная – 11570,00руб.) и оприходовано на забалансовый счет 021 имущества на сумму 4740,00руб. (1шт. скамейка гимнастическая с металлическими ножками  длиной 3м.-4740,00руб.). 
Приобретенные товары в количестве 27шт. на сумму 283212,00руб. приняты к бухгалтерскому учету по счету 110631310 по журналу операций №4 в июне 2022года. В июне 2022года по журналу №7 принято к учету по счету 110136310 на сумму 192100,00руб. (1 компл.- тренажер для отработки нападающего удара волейболе -80500,00руб., 1шт. тренажер для пасующего с волейболе – 32000,00руб., 1шт.- корзина для мячей-25300,00руб., 3шт.- эспандер «Прыжки вверх»- 33300,00руб., 2шт. форма под игровой щит, выносная 1м.- 21000,00руб.) и оприходовано на забалансовый счет 021 имущества на сумму 91112,00руб. (5шт. скамейка гимнастическая с металлическими ножками  длиной 3м.-47500,00руб., 3шт. шведская стенка сосна/береза 2600*800мм -23700,00руб., 10шт конусы тренировочные AGILITY CONES WITH ЯАСК -3912,00руб., 10шт. медицинбол -16000,00руб.). 

Приобретенные товары в количестве 3шт. на сумму 101505,55руб. приняты к бухгалтерскому учету по счету 110631310 по журналу операций №4 в августе 2022года. В августе 2022года по журналу №7 принято к учету по счету 110136310 на сумму 101505,550руб. (1 компл.- тренажер для отскока мяча – 22500,00руб., 1шт. тренажер для замера высоты прыжка, настенный – 25000,00руб., 1компл. - тумбы для прыжка набор из 4-30/45/60/75см. -54005,55руб.).
Для приемки выполненных работ была создана комиссия из работников учреждения (приказ №32/1 от 17.05.2022года).
В ходе выездной проверке (13.06.2023года) установлено, что ремонт спортивного зала произведен на площади 149 м2 пол уложен плиткой из резиновой крошки коричневого цвета, стены оштукатурены и окрашены в белый цвет, установлена входная металлическая противопожарная дверь. В спортивном зале установлены щиты баскетбольный с кольцами, стойка волейбольная при стенная, с двух сторон вдоль стен установлены скамейки гимнастическая с металлическими ножками  длиной 3м -6 штук, 3 штуки шведская стенка сосна/береза 2600*800мм, в дополнительном помещении находятся остальные приобретенные товары  и используются в процессе занятий (все предметы в наличии). Установлены светильники с люминесцентными лампами для спортивных помещений в количестве 23 штуки (в рабочем состоянии).
 Вывоз  строительного мусора осуществлялся подрядчиком самостоятельно.

Вывод:
Образовательными учреждениями Ольховского района в 2022 году достигнута цель в части законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных в виде субсидий на развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования (за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности).
Нецелевого использования  средств областного  и районного бюджетов в проверяемом периоде проверкой не выявлено.
В рамках использования средств областного  и районного бюджетов достигнуты мероприятия:

1. приобретение и замену оконных блоков, и выполнение необходимых для этого работ в  двух образовательных учреждениях общий объем бюджетных ассигнований в 2022 году составил 991836рублей 74 копейки  установлено  33 оконных блоков.

          2. приобретение и замену осветительных приборов, а также на выполнение необходимых для этого работ в  трех образовательных учреждениях общий объем бюджетных ассигнований в 2022 году составил 1052631 рублей 58 копейки установлено 142  осветительных прибора.  

3. замену кровли и выполнение необходимых для этого работ в  двух зданиях муниципальных образовательных организациях Ольховского муниципального района Волгоградской области объем бюджетных ассигнований в 2022 году составил 5263157рублей 90 копейки на общую площадь 2676,2м2.  

           4. благоустройство площадок для проведения праздничных линеек и других мероприятий в  одном образовательном учреждении  общий объем бюджетных ассигнований в 2022 году составил 1052631рублей 58 копейки площадью 500м2. 

 5.  создание условий для занятий физической культурой и спортом в одном образовательном учреждении общий объем бюджетных ассигнований в 2022 году составил 1472197рублей 00 копейки площадью 149м2 и приобретено спортивное оборудование.  
Председатель КСО

Ольховского муниципального района                                          Е.А. Донченко
